공약목표	미래는 더욱 희망차게

Ⅲ-5	도서관 현대화사업 추진						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2028 (임기내)	사업성격	신규	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 노후 공공도서관 시설을 현대화하여 안전하고 쾌적한 이용환경 조성

○ 이용자 중심의 복합문화공간을 조성하여 독서문화 활성화 및 문화복지 증진

□ 사업개요

○ 추진근거

- 「도서관법」 제5조 및 제29조
- 「가평군 독서문화 진흥 조례」 제4조

○ 사업기간: 2027. 7. ~ 2028. 12.

○ 사업위치: 가평군 청평면 은고개로 31, 청평도서관

○ 사업규모: 지하 1층 ~ 지상 3층 ※ 연면적 2,486.23㎡

○ 총사업비: 1,500백만원(도비 450, 군비 1,050백만원)

○ 사업내용: 이용자 중심의 공간 재구성 및 노후시설 개선을 통한 공공도서관 현대화

□ 연차별 · 분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공모·지원사업 신청																			
기본계획 수립 및 실시설계용역																			
계약 심사 의뢰 및 체결																			
착공 및 준공																			

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	1,500		1,500			1,500			
국비									
도비	450		450			450			
군비	1,050		1,050			1,050			
기타									

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
청평도서관 현대화	개소	1	-	-	착공 및 1개소 준공	-	-	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
청평도서관 현대화	-	-	-	-	착공 및 1개소 준공		-		-	

□ 기대효과

○ 안전하고 쾌적한 도서관 이용환경 조성으로 이용자 만족도 향상

○ 이용자 중심의 공간 개선을 통한 독서문화 활성화 및 문화복지 증진

주관부서	평생교육사업소 도서관팀	담당자	김수진 (☎4333)