공약목표	삶은 더욱 편리하게

V-13	남이섬 교통체증 해소를 위한 방안 마련						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2030 (임기내)	사업성격	계속	예산구분	비예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 봄·가을철 남이섬 방문객 중 달전1리 마을안길 진입 차량 우회 안내
○ 마을안길 진입 차량 우회로 마을주민 차량소통 해결
○ 경찰서 등 교통 통제 권한이 있는 유관기관은 주도로 교통체증 해소

□ 사업개요

○ 사업기간: 2026. 7. ~ 지속
○ 사업위치: 2개소(유성아파트 앞 사거리, 달전2리 마을회관 앞)
○ 총사업비: 비예산
○ 사업내용: 달전1리 마을안길 진입 차량 남이섬 주도로로 우회 안내

□ 연차별 · 분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
교통 안내 근무																			

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
근무횟수	회	68	8	15	15	15	15	-
근무인원(누계)	명	136	16	30	30	30	30	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
근무횟수	8		15		15		15		15	
근무인원(누계)	16		30		30		30		30	

□ 기대효과

○ 남이섬 내방객 차량들의 달전1리 마을 내 진입을 전면 차단하여 교통체증 및 마을안길 주차난 해소로 마을 주민 교통편의 제공

○ 교통체증 완화를 통한 마을 주민들의 행정 신뢰도 상승

주관부서	교통과 교통지도팀	담당자	김상훈 (☎2074)