공약목표	삶은 더욱 편리하게

V-16	군사시설보호구역(율길리, 봉수리) 해제 추진						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2030 (임기내)	사업성격	신규	예산구분	비예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 상면 일대의 장기간 지속된 군사 규제를 완화하여 사유재산권 보호

○ 토지이용 규제 완화를 통한 역동적인 지역 개발 여건 마련

□ 사업개요

○ 추진근거: 「군사기지 및 군사시설 보호법」 제5조제1항제2호 나목 및 「군사기지 및 군사시설 보호구역 등 관리훈령」 제5조제1항1호

○ 사업기간: 2026 ~ 2030

○ 사업위치: 가평군 상면 율길리 416번지 일원

○ 총사업비: 비예산

○ 사업규모: 6,446,378㎡ 중 3,032,053.8㎡ 일부 해제

○ 사업내용

- 군사시설 보호구역[제한보호구역(후방: 500m)] 일부 해제: 3,032,053.8㎡
  - 상면 율길리: 1,815,048.8㎡ 해제
  - 상면 봉수리: 1,217,005㎡ 해제

□ 연차별 · 분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
가평군 의견 제출 및 군사시설보호구역 해제 건의																			
육군 제7021부대(관할부대) 심의																			
합동참모본부 보고 및 심의																			
국방부 심의																			
군사시설보호구역(율길리, 봉수리) 일부 해제 고시																			

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
군사시설보호구역 (율길리, 봉수리) 일부 해제 고시	-	일부 해제 고시	가평군 의견 제출 및 관할부대 심의	관할부대 심의 및 합동참모본부 보고	합동 참모본부 심의	국방부 심의	군사시설 보호구역 일부 해제 고시	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
군사시설보호구역 (율길리, 봉수리) 일부 해제 고시	가평군 의견 제출 및 관할부대 심의		관할부대 심의 및 합동참모본부 보고		합동 참모본부 심의		국방부 심의		군사시설 보호구역 일부 해제 고시	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 육군 제7021부대(관할부대) 내부 심의 추진 중 : 2026. 8.

□ 기대효과

○ 지역 주민들과 민원인들의 토지이용규제 해소

○ 인·허가 처리 시, 민원처리기간 단축 및 대규모 개발사업 등의 원활한 추진으로 지역 경제 활성화

주관부서	도시과 도시계획팀	담당자	정연주 (☎2352)