공약목표	살고 싶은 농촌, 더 활력있게

Ⅶ-3	친환경 · 스마트 농업 육성 지원						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2030 (임기내)	사업성격	계속	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 친환경인증 농가 및 시설원예 농가를 대상으로 스마트화・현대화・에너지절감 시설을 보급하여 친환경농산물・고부가가치 농산물의 안정적 생산체계 구축

○ 농가의 경영 부담을 완화하고 지속가능한 농업환경을 조성함으로써 가평군 친환경농업 및 시설원예 산업의 육성 기반 확대

□ 사업개요

○ 추진근거
- 「가평군 농어업보조금 운영 조례」
- 「가평군 친환경농업 육성 및 지원에 관한 조례」

○ 사업기간: 2026 ~ 2030

○ 사업규모: 시설원예, 친환경인증 등 재배 농업인, 농업법인・생산자단체 등

○ 총사업비: 8,820백만원(국비 568, 도비 1,158, 군비 5,486, 기타 1,608)

○ 사업대상: 친환경 인증 농가 및 시설원예 농가

○ 사업내용
- 스마트팜 ICT 융복합확산사업
  - ICT 장비, 시설현대화, 에너지절감시설 지원 등
- 친환경농업 기반 조성
  - 친환경 농자재 지원, 토양개량제, 유기농업자재, 환경친화형농자재 지원
- 친환경농업 육성 지원
  - 친환경생태보전재배장려금, 친환경농업 인증 확대, 친환경 인증소요비 지원, 친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성, 경축순환농업 단지 조성

□ 연차별 · 분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
스마트팜 ICT융복합 확산사업																			
친환경농업 기반 조성사업																			
친환경농업 육성 지원사업																			

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	8,820	1,036	7,784	1,464	1,520	1,600	1,600	1,600	
국비	568	94	474	84	90	100	100	100	
도비	1,158	186	972	182	190	200	200	200	
군비	5,486	513	4,973	983	990	1000	1000	1000	
기타	1,608	243	1,365	215	250	300	300	300	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
스마트팜 ICT융복합 확산사업	개소	25	5	5	5	5	5	-
친환경인증 면적 확대	ha	750	673	700	720	740	750	-
친환경농가 확대	농가	500	451	470	485	495	500	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
스마트팜 ICT융복합 확산사업	5		5		5		5		5	
친환경인증 면적 확대	673		700		720		740		750	
친환경농가 확대	451		470		485		495		500	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 스마트팜 ICT융복합 확산사업: 4농가 추진완료, 2농가 사업추진중

○ 친환경인증 면적: 652ha(목표 대비 97% 달성)

○ 친환경농가: 445농가(목표 대비 98% 달성)

□ 기대효과

○ 스마트화·현대화 시설 도입을 통한 시설농업 생산 효율성 제고

○ 친환경 인증 농가 및 시설원예 농가의 경쟁력 강화

주관부서	농업과 농업지원팀	담당자	염준호 (☎4757) 박수현 (☎4769)